

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
на территории объектов МБУ «Централизованная библиотечная система Коркинского муниципального района»
за 2014-2016 г.

№№ п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы		Оценка результата (по состоянию доступност и) ***	Фактические затраты		Причины невыполнения	Заключение
				Содержание работ*	Оценка работ**		Объем, тыс.руб.	Оценка ****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Территория, прилегающая к зданию										
1.	<i>Библиотека № 5</i>	<i>Челябинская область, г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, д.185</i>	5 - 4	устройство разметки на путях движения контрастным способом контрастная маркировка	Перенесено на следую- щий период	ДУ - С	-	Не выделено	Недостаточн ое финанси рование	
2.				Установка информации об ОСИ	Перенесено на следую- щий период	ДП-И (К,О,Г,У)	-	Не выделено	Недостаточн ое финанси рование	
2. Вход в здание										
3.				Подготовка сметной документации на пандус	полностью	ДУ-И (К,О)	-	полностью		

4.				Установка внешнего пандуса	полностью Выполнено сверх плана в 2015г.	ДП –И(К,О)	89,3	полностью		
5.				Нанесение контрастной полосы перед входной дверью за 0,8 м до проема	полностью	ДП-И (С)	1,00	полностью		
6.				нанесение контрастной информации на пути движения по лестнице	полностью	ДП – И (С)	5,0	полностью		
7.				нанесение информации со стороны дверной ручки - приобретение знаков – 4 шт.	полностью	ДП – И (С)	0,6	полностью		
8.				установка кнопки вызова персонала	полностью	ДУ-К,О,С	За счет собственных средств	полностью		
9.				проведение ремонта входной группы и крыльца	выполнено сверх плана в 2015 г	ДУ-И(С) ДЧ-И(К,О) ДП-И(У,Г)	10,0	полностью		
10.				организация ситуационной помощи – сопровождение и оказание содействия инвалиду с использованием ТСР	полностью	ДУ–К,О,С	-	полностью		
11.				приобретение телескопического перекатного пандуса на пути движения через порог	Перенесено на следующий период	ДП-К	-	Не выделено	Недостаточное финансирование Перенесено на 2017 год	
3. Путей движения внутри здания нет										
4. Зона целевого назначения здания										
12.				выделение ближайшего ко входу	полностью	ДП - С	0,6	полностью		

				места обслуживания МГН с обозначением путей движения к нему и установкой информационных знаков доступности – 2 шт.						
13.				организация ситуационной помощи на входе, путях движения и зоне оказания услуг с согласованием отклонений от нормативных требований некоторых элементов с представителем потребителя (ВОИ)	полностью	ДП - С	-	полностью		
14.				Размещение информации со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 до 1,75 м с дублированием рельефным шрифтом	полностью	ДП - С	1,0	полностью		
5. Санитарно – гигиенические помещения										
15.				организация ситуационной помощи – сопровождение и оказание содействия инвалиду с использованием ТСР	полностью	ДУ – О, К, С	-	полностью		
16.				установка поручней у раковины и унитаза,	Перенесено на следующий период	ДП–О,С,К	-	Не выделено	Недостаточное финансирование Перенесено на следующий период	

17.				нанесение контрастной и тактильной разметки пути движения к раковине и унитазу,	Перенесено на следующий период	ДП – С	-	Не выделено	Недостаточное финансирование Перенесено на следующий период	
18.				установка кнопки вызова персонала	Перенесено на следующий период	ДУ - О	-	Не выделено	Недостаточное финансирование Перенесено на следующий период	
6. Система информации на объекте										
				размещение комплексной системы информации от входа на территорию на всех зонах объекта с помощью ТСР	Перенесено на следующий период	ДУ – С	2,5	Не выделено	Недостаточно финансирование Перенесено на следующий период	

Директор МБУ «ЦБС»

Исполнитель
начальник ХО М.Ю.Наумова



Л.И.Рогалева